

องค์การบริหารส่วนตำบลลอย อำเภอลำปาง จังหวัด พะเยา

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลลอย	1	35	32	446,000.00	427,035.00	91.43	95.75
	2	25	23	24,000.00	20,000.00	92.00	83.33
	3	17	16	52,500.00	52,500.00	94.12	100.00
	4	16	15	10,000.00	10,000.00	93.75	100.00
รวม		93	86	532,500.00	509,535.00	92.47	95.69

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
35	626,000.00	25	24,000.00	17	52,500.00	16	10,000.00	93	712,500

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
35	446,000.00	25	24,000.00	17	52,500.00	16	10,000.00	93	532,500.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	626,000.00	446,000.00	427,035.00
มิติที่ 2	24,000.00	24,000.00	20,000.00
มิติที่ 3	52,500.00	52,500.00	52,500.00
มิติที่ 4	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวม 4 มิติ	712,500.00	532,500.00	509,535.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
93	24	0	86	0	86	179.17	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563